

## 確 約 書

宗教法人 日本フリーメソジスト  
岩出キリスト教会  
代表役員 村上定幸 様

この度は、大変ご迷惑とご心配をお掛けし、申し訳け御座いません。  
今後、工事につきましては、工程にもとずきまして、進めて行くように努力致しますので、宜しくお願い申し上げます、下記の、事項を厳守いたします。

### 記

1. 契約時に提示した工程表では、2月中旬完成引き渡しとなっておりましたが、現場担当者緊急入院することになり、新担当者の引き継ぎが遅れ工程の進捗に大きな遅れが出ていますことを申し訳け御座いません。今後、工事につきましては契約工期の3月末日完成引き渡し出来るように努力いたします。
2. 床下の雨水対応につきましては、雨水撤去・乾燥養生します。今後、床下地及び床仕上材に問題が生じた時は誠意をもって補修対応いたします。
3. 軸組材雨水対応につきましては、木材含水率調査報告書を提出します。含水率測定箇所を決め、今後4週にわたり含水率を測定をしていきます。所定の含水率15%を確認の上、仕上工事工程に進むものとします。今後、軸組材及び内装仕上げ材等に問題が生じた時は誠意をもって補修対応いたします。
4. 屋根工事につきましては、屋根工事完了するまで、シート養生を継続しておこなう又、必要に応じて壁面についても、シート養生します。

平成26年2月12日

株式会社 進藤建設

取締役社長 東内均

